

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU		VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 50.564,50					
LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG.		OBRA: Serviços de cartografia, topografia e geodésia					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2		
1.0	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	Físico %	6,40%	100,00%			
		Financeiro	9.325,00	9.325,00			
2.0	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,54%	100,00%			
		Financeiro	12.507,00	12.507,00			
3.0	DESENHISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	Físico %	22,43%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	10.839,00	5.419,50	5.419,50		
4.0	ENGENHEIRO AGRIMENSOR, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,95%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	17.893,50	8.946,75	8.946,75		
TOTAL		Físico %	100,00%	71,59%	22,82%		
		Financeiro	50.564,50	36.198,25	14.366,25		

VINICIUS WELERSON
ENGENHEIRO CIVIL CREA 41.411/D - MG
São João do Manhuaçu, 17 de Julho de 2024.

